

## ZÁPIS

**z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvílice dne 23. února 2015**

---

Přítomni: František Štanc, Zdeňka Štefundová, Jiří Gregora, Tomáš Novák, Lenka Zamrazilová

Nepřítomni: -----

Omluveni: -----

Neomluveni: -----

Hosté: Milan Vízek

---

Zastupitelstvo obce Kvílice je při zasedání dne 23. února 2015 usnášeníschopné.

---

### Program zasedání:

- Vodoměrná šachta před vodojemem
  - Smlouva o dílo s Kossta Třebíz na výstavbu vodoměrné šachty před vodojemem
  - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu vodojemu a vodoměrné šachty
  - Plán výstavby vodovodu na následující období a prodloužení dokončení jeho výstavby do konce 09/2015
  - Účetní uzávěrka ZŠ Kvílice za rok 2014
  - Vytvoření společného školského obvodu
  - Smlouva o dílo s Kossta Třebíz na zhotovení vodovodních přípojek
  - Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 27.1.2014 se zhotovitelem stavby vodovodu
- 

ZO projednalo nový požadavek dodavatelské firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále SVK a.s.) na vybudování nové vodoměrné šachty před vstupem do vodojemu, která nebyla v původní projektové dokumentaci na zbudování veřejného vodovodu a tedy ani v původním rozpočtu zahrnuta. Součástí předloženého návrhu bylo konstatováno, že je nutné vodoměrnou šachtu vyprojektovat a že byla dojednána se zhotovitelem vodovodu (tj. Kossta Třebíz) výstavba této šachty a se zúčastněnými obcemi bylo dojednáno navýšení jejich příspěvku na stavbu vodojemu o příslušnou 1/3 ceny za vybudování této vodoměrné šachty.

ZO projednalo návrh smlouvy o dílo s firmou Kossta Třebíz na výstavbu ze strany provozovatele vodovodu SVK a.s. nově požadované vodoměrné šachty před vstupem do vodojemu. Dle předběžného rozpočtu byla vyčíslena cena těchto prací na částku 230.882,- Kč včetně DPH.

ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku zúčastněných obcí (Kvílice, Kutrovice, Neprobylice) na výstavbu vodojemu a vodoměrné šachty. Výsledná částka za provedené výše zmíněné práce bude dělena mezi obce rovným dílem (tj. jednou třetinou).

Celková částka připadající na jednu obec je po započítání nákladů na nově požadovanou vodoměrnou šachtu před vodojemem 365.474,20 Kč. Tato částka zahrnuje 1/3 nákladů na výstavbu vodojemu (ve výši 246.177,50 Kč/obec), na technické vybavení vodojemu (ve výši 42.335,70 Kč/obec) a na vodoměrnou šachtu (ve výši 76.961,- Kč/obec). Splatnost příspěvku bude do jednoho měsíce po ukončení prací.

ZO bylo v rámci zasedání informováno, že byla podána žádost na MZČR (poskytovatel účelové dotace) o prodloužení termínu výstavby vodovodu do konce září 2015, které bylo ze strany MZČR vyhověno. ZO bylo v souvislosti s tímto informováno o následujícím plánu výstavby a dokončení vodovodu (hlavní řád by měl být v květnu podroben tlakovým zkouškám, následně by mělo proběhnout jeho čištění a do konce června bude podána žádost o kolaudaci celé stavby). MZČR výše uvedenou změnu zapsalo a následně vydalo nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ZO byla předložena účetní uzávěrka Základní školy Kvílice. Bylo konstatováno, že dle účetní uzávěrky vykázala ZŠ Kvílice za rok 2014 ztrátu ve výši 21.625,20 Kč, která bude kryta z rezervního fondu ZŠ Kvílice.

ZO projednalo možnost vytvoření společného školského obvodu (dále SŠO) sdružujícího obce, jejichž žáci navštěvují ZŠ Kvílice. V případě vytvoření SŠO by bylo možno žádat na příspěvek dotčených obcí na žáka. To by zahrnovalo příspěvek na provoz jídelny, družiny, atp., nikoliv však na základní vzdělání, jehož financování je upraveno zákonným opatřením, dle něhož dostává příspěvek na žáka přímo spádová obec. Ředitel ZŠ Kvílice by na základě výše zmíněného vytvoření SŠO vypracovával výkazy, ze kterých by bylo zřejmé, na co jsou poskytnuté příspěvky využívány. Tato spolupráce obcí bude v případě úspěšné dohody o vytvoření SŠO zesmluvněna.

ZO projednalo návrh smlouvy o dílo s firmou Kossta Třebíz na zhotovení vodovodních přípojek.

ZO projednalo předložený dodatek č. 1 ke SOD ze dne 27.1.2014 týkající se změny článku 5 příslušné smlouvy. Dochází tím ke změně doby plnění. Vzhledem k tomu, že není dílo v obci dokončené, smluvní strany si stanovily nový termín plnění dokončení akce a to do 29.5.2015.

---

#### Usnesení:

1. ZO schvaluje výstavbu nově požadované vodoměrné šachty před vodojemem a s tím související úkony.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*

2. ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Kossta Třebíz na výstavbu vodoměrné šachty před vodojemem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta obce.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*

3. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku obcí na výstavbu vodojemu a nově také vodoměrné šachty před vodojemem s finální celkovou částkou 365.474,20 Kč/obec a termínem splatnosti této částky do jednoho měsíce od ukončení prací.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*

4. ZO bere na vědomí prodloužení termínu výstavby vodojemu do konce září 2015 na základě schválené žádosti předložené poskytovateli finanční dotace (MZČR). ZO bere také na vědomí plán výstavby vodovodu na následující období.

5. ZO schvaluje účetní uzávěrku Základní školy Kvílice, ve které byla vykázána ztráta ve výši 21.625,20 Kč, jež bude pokryta z rezervního fondu ZŠ Kvílice.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*

6. ZO schvaluje dohodu na vytvoření společného školského obvodu.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*

7. ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Kossta Třebíz na zhotovení vodovodních přípojek. Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta obce.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*

8. ZO schvaluje předložený dodatek č. 1 ke SOD ze dne 27.1.2014, kde dochází ke změně termínu dokončení stavby a to do 29.5.2015. Podpisem dodatku č. 1 ke SOD, je pověřen starosta obce.

*Výsledky hlasování: pro – 5x; proti – 0x, zdržel se hlasování – 0x*


---

Zápis obsahuje 3 strany textu.


---

Zápis ověřili:

Jiří Gregora



Zdeňka Štefundová



Zapsala:

Lenka Zamrazilová

